

Terminplanung mit Primavera – Kompakt Bildungsgutschein

Wir vermitteln Ihnen die wichtigsten Funktionen von Oracle Primavera P6 und wie sie an einem konkreten Praxisbeispiel angewandt werden.



In unserer praxisbezogenen Schulung setzen sich die Teilnehmer von Anfang an mit Primavera auseinander.

Nach einer theoretischen Einführung werden wir die wichtigsten Facetten eines Projekts an einem realitätsnahen Schulungsprojekt entwickeln, bearbeiten und überwachen. Dabei setzen wir auf einen Mix aus Wissensvermittlung durch den Dozenten in Onlinemeetings und selbstständige Wissensvertiefung durch Erarbeitung eines Fallbeispiels.

Nach Kursende werden Sie Primavera in einer gelebten Projektumgebung anwenden können. Auch das Kombinieren von mehreren Projekten und das Erstellen eines Ressourcenpools geht Ihnen leicht von der Hand.

Dauer:

- 8 Unterrichtseinheiten theoretische Grundlagenschulung
- 140 Unterrichtseinheiten Wissensvermittlung in Onlinemeetings durch den Dozenten
- 140 Unterrichtseinheiten Wissensvertiefung zur selbstständigen Erarbeitung des Fallbeispiels
- 8 Unterrichtseinheiten Abschlussprüfung vor Ort
- Gesamtdauer: ca. 10 Wochen

Teilnehmerzahl:

Mindestteilnehmeranzahl: 6 Personen
Maximalteilnehmeranzahl: 12 Personen

Zielgruppe:

- Führungskräfte
- Projektleiter/Innen
- Mitarbeiter im Projektumfeld

Kursinhalt:

Einführungsseminar:

- Einführung in das Projektmanagement
 - Time / Money / Quality
- Grundlagen von Microsoft Project
 - Vorgangsarten Feste Arbeit, Feste Dauer, Feste Einheiten
 - Kombination der Vorgangsarten mit / ohne Leistung
- Projekte definieren (Arbeitszeiten, Kalender, ...)
 - Projektkalender
 - Definition für Arbeitswochen
- Projekte anlegen
 - Erstellen und Gliederung der Vorgänge
 - Beziehungen zwischen Vorgängen und Projektphasen

- Auswirkungen unterschiedlicher Vorgangsverknüpfungen
- Testen von Auswirkungen
- Ressourcenplanung / Ressourcenpool
 - Erfassung und Einplanung von Ressourcen
 - Unterschiedliche Arbeitszeiten der Ressourcen
 - Ressourcenkalender
- Projekte überwachen (Status, Fortschritt, Kosten, kritischer Pfad)
 - Der Basisplan, Soll-Ist-Vergleich
 - Vorgänge auf dem kritischen Pfad, Pufferzeiten
 - Eingabe von Arbeitsfortschritten / Überprüfung des Projektfortschritts
- Anpassen der Benutzeroberfläche
 - Benutzerdefinierte Ansichten, Tabellen
 - Programm- und Kalenderoptionen einstellen
- Projekte abschließen und präsentieren
 - Überblick über verfügbare Berichte
- Multiprojekting

Anhand unseres realitätsnahen Schulungsprojekts „15022 – Brauereierweiterung“ lernen Sie alle Facetten der Projektabwicklung kennen. Dafür erhalten Sie wöchentlich neue Aufgabenblöcke zu folgenden Themen:

- Praxiswoche 1:
Masterplan und Projekt Strukturplan (PSP) / Work Breakdown Structure (WBS)
- Praxiswoche 2:
Aufstellung des Gesamtterminplans (Engineering, Einkauf, Bau und Inbetriebnahme)
- Praxiswoche 3:
Vergleich Masterplan vs. Gesamtterminplan
- Praxiswoche 4:
Erstellung des Basisplans und Ermittlung von Kennzahlen
- Praxiswoche 5:
“Projektstörung”: Auflagen der Behörde (Kostenänderung), Qualitätsproblem (Terminänderung)
- Praxiswoche 6:
Projektfortschreibung, Fortschritt, Kritischer Pfad, Projektvorschau (Lookahead)
- Praxiswoche 7:
Monatsbericht und präsentieren der Projekte
- Fragen und Antworten
- Abschlussprüfung in Theorie und Praxis

Anmeldung:

1. Wenden Sie sich an ihren Arbeitsvermittler und klären Sie, ob sie berechtigt sind an einer geförderten Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen
2. Sie sind berechtigt? Laden Sie sich die Kursinformation über die Weiterbildungsmaßnahme herunter.
3. Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Dozenten. Danach erhalten Sie ein individuelles Angebot mit Ihren persönlichen Lernzielen und allen Informationen, die ihr Arbeitsvermittler benötigt.
4. Nach dem Gespräch reichen Sie das Angebot bei der Agentur für Arbeit / Jobcenter ein. Es bildet die Entscheidungsgrundlage für Ihren Sachbearbeiter, ob Sie einen Bildungsgutschein für die gewählte Fortbildungsmaßnahme erhalten.

5. Sie haben den Gutschein von der Agentur für Arbeit / Jobcenter erhalten? Senden Sie uns den Bildungsgutschein zu und die Finanzierung ihres Kurses wird zu 100% für Sie übernommen.
6. Setzen Sie sich mit unserem Team in Verbindung, damit wir ihnen schon im Vorfeld bei der Einrichtung ihrer IT-Schulungsumgebung helfen können.

Wie funktioniert's:

Für die Schulungsdauer stellen wir Ihnen einen Zugang zu Primavera zur Verfügung. Per E-Mail schicken wir Ihnen eine „Remote Desktop-Verbindung“, die Sie bitte auf Ihrem Laptop abspeichern. Gerne testen wir die Verbindung gemeinsam mit Ihnen – so haben wir die Technik zum Schulungsbeginn bestens vorbereitet.

Natürlich können Sie alle Daten, die Sie während der Schulung erstellen, für Ihre Unterlagen auf Ihren eigenen Laptop kopieren.

Am ersten Tag findet eine theoretische Einweisung in die Terminplanungssoftware statt.

Während der Praxiswochen bearbeiten Sie die Erweiterung einer Brauereianlage um einen weiteren Tank, genannt „15022 - Brauereierweiterung“.

Wöchentlich stellt der Dozent Aufgabenstellungen für die jeweilige Praxiswoche zur Verfügung. Am Anfang jeder Praxiswoche erläutert der Dozent die Aufgabenstellung und klärt eventuelle Fragen im Vorfeld.

In der Wissensvertiefung setzen Sie sich selbständig mit den Aufgaben auseinander und erarbeiten eine Lösung. In Konsultationsmeetings wird die Lösungsfindung durch den Dozenten begleitet.

Am Ende der Woche wird die Lösung der Praxiswoche besprochen und verteilt.

Systemvoraussetzungen:

- Windows-PC (8.1, 10), Apple (ab OS X 10.12) oder Linux mit mind. 4 GB RAM
- Mind. 14 Zoll Notebook Display
- Internet-Zugang mit mind. 16 mbit/s (z.B. DSL 16000 Anschluss , empfohlen DSL 50000 Anschluss)
- Internetbrowser: Google Chrome (v83.0 und höher), Mozilla Firefox (v78.0 und höher) und Apple Safari (v12.0 und höher)
- Soundkarte mit Lautsprecher, Headset wird für die VoIP Einwahl empfohlen
- Idealerweise Webcam mit 640x480 oder höherer Auflösung

Termine:

Start am 19.02.2021:

	Wissensvermittlung	Wissensvertiefung
Einführungsseminar	19.02.21	
Praxiswoche 1	22.02.21, 24.02.21, 26.02.21	23.02.21, 25.02.21
Praxiswoche 2	01.03.21, 03.03.21, 05.03.21	02.03.21, 04.03.21
Praxiswoche 3	08.03.21, 10.03.21, 12.03.21	09.03.21, 11.03.21
Praxiswoche 4	08.03.21, 10.03.21, 12.03.21	16.03.21, 18.03.21
Praxiswoche 5	08.03.21, 10.03.21, 12.03.21	23.03.21, 25.03.21
Praxiswoche 6	29.03.21, 31.03.21, 06.04.21	30.03.21, 01.04.21
Praxiswoche 7	07.04.21, 09.04.21, 13.04.21	08.04.21, 12.04.21
Prüfung	16.04.21	

Start am 27.08.2021:

	Wissensvermittlung	Wissensvertiefung
Einführungsseminar	27.08.21	
Praxiswoche 1	30.08.21, 01.09.21, 03.09.21	31.08.21, 02.09.21
Praxiswoche 2	06.09.21, 08.09.21, 10.09.21	07.09.21, 09.09.21
Praxiswoche 3	13.09.21, 15.09.21, 17.09.21	14.09.21, 16.09.21
Praxiswoche 4	20.09.21, 22.09.21, 24.09.21	21.09.21, 23.09.21
Praxiswoche 5	27.09.21, 29.09.21, 01.10.21	28.09.21, 30.09.21
Praxiswoche 6	04.10.21, 06.10.21, 08.10.21	05.10.21, 07.10.21
Praxiswoche 7	11.10.21, 13.10.21, 15.10.21	12.10.21, 14.10.21
Prüfung	20.10.21	

Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5
Vermittlung: 4 UE -Einführung in die Aufgabenstellung -Erste Fragen -Definition Lernziel für Vermittlungseinheit am Mittwoch	Vertiefung: 8 UE -Selbstständige Bearbeitung der Aufgabenstellung	Vermittlung: 8 UE -Lösungsweg für die erste Hälfte der Aufgabe -Beantwortung von Fragen -Begleitetes Lernen -Ansicht der bisherigen Arbeitsergebnisse durch den Dozenten	Vertiefung: 8 UE -Selbstständige Bearbeitung der Aufgabenstellung	Vermittlung: 8 UE -Lösungsweg für die zweite Hälfte der Aufgabe -Beantwortung von Fragen -Nacharbeiten -Begleitetes Lernen -Ansicht der bisherigen Arbeitsergebnisse durch den Dozenten
Vertiefung: 4 UE -Selbstständige Bearbeitung der Aufgabenstellung				

Aufbau einer Praxiswoche (Abweichungen durch Feiertage sind möglich)

Ort:

Durch die Covid-19 Pandemie finden zurzeit alle Schulungen online statt.

ITECS Engineering GmbH
 Hein-Saß-Weg 38
 21129 Hamburg

Ihr Dozent:



Abdurrahim Konuk

Als Projektmanager und Experte für Microsoft Project und Primavera bietet Herr Konuk deutschlandweite MS Project / Primavera Schulungen an – auch InHouse in Ihrem Unternehmen.

Herr Konuk hat Projekterfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen gesammelt, u.a. im Umfeld Maritim, Anlagenbau, IT, Pharma, Automotive und Consulting.