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Primavera Praxiswochen

Sie mdchten Ihr theoretisches Wissen aus der Primavera P6 Intensivschulung anwenden?

In den Praxiswochen kdénnen Sie die wichtigsten Facetten eines

Projekts an einem realitatsnahen Schulungsprojekt erarbeiten. Dabei

setzen wir auf einen Mix aus Wissensvermittlung durch den Dozenten in

Onlinemeetings und  selbststdndige  Wissensvertiefung  durch
ORACLE Erarbeitung des Fallbeispiels.

PRIMAVERA Nach Kursende werden Sie Oracle Primavera P6 in einer gelebten
Projektumgebung anwenden kénnen.

Auch nach Schulungsende lassen wir Sie nicht alleine:
unser Referent steht noch 30 Tage fur Ihre Fragen zur Verfigung —
kostenlos!

Voraussetzung:
Voraussetzung fur die Teilnahme an den ,Primavera Praxiswochen® ist der Abschluss der
.Primavera Intensivschulung®.

Dauer:
e 140 Unterrichtseinheiten Wissensvermittlung in Onlinemeetings durch den Dozenten
e 140 Unterrichtseinheiten Wissensvertiefung zur selbststandigen Erarbeitung des
Fallbeispiels
¢ 8 Unterrichtseinheiten Abschlussprifung vor Ort
e Gesamtdauer: ca. 8 Wochen

Teilnehmerzahl:
Mindestteilnehmeranzahl: 6 Personen
Maximalteilnehmeranzahl: 12 Personen

Zielgruppe:
e Fuhrungskréfte
e Projektleiter/Innen
¢ Mitarbeiter im Projektumfeld

Kursinhalt:

Anhand unseres realitatsnahen Schulungsprojekts ,15022 — Brauereierweiterung” lernen Sie alle
Facetten der Projektabwicklung kennen. Daflr erhalten Sie wochentlich neue Aufgabenblécke zu
folgenden Themen:

e Praxiswoche 1:
Masterplan und Projekt Strukturplan (PSP) / Work Breakdown Structure (WBS)
e Praxiswoche 2:
Aufstellung des Gesamtterminplans (Engineering, Einkauf, Bau und Inbetriebnahme)
e Praxiswoche 3:
Vergleich Masterplan vs. Gesamtterminplan
e Praxiswoche 4:
Erstellung des Basisplans und Ermittlung von Kennzahlen
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Praxiswoche 5:
“Projektstorung”: Auflagen der Behorde (Kostenanderung), Qualitatsproblem
(Terminanderung)
e Praxiswoche 6:
Projektfortschreibung, Fortschritt, Kritischer Pfad, Projektvorschau (Lookahead)
e Praxiswoche 7:
Monatsbericht und prasentieren der Projekte
e Fragen und Antworten
e Abschlussprifung in Theorie und Praxis

Wie funktioniert’s:
Voraussetzung: Sie haben die Primavera Intensivschulung abgeschlossen.

Ihren Zugang zum RDP und Primavera aus der Intensivschulung behalten Sie.

Wahrend der Praxiswochen bearbeiten Sie die Erweiterung einer Brauereianlage um einen
weiteren Tank, genannt ,15022 — Brauereierweiterung”.

Waochentlich stellt der Dozent Aufgabenstellungen fur die jeweilige Praxiswoche zur Verfigung:

e Am Anfang jeder Praxiswoche erlautert der Dozent die Aufgabenstellung und kléart
eventuelle Fragen im Vorfeld.

¢ In der Wissensvertiefung setzen Sie sich selbstandig mit den Aufgaben auseinander und
erarbeiten eine Losung.

¢ In Konsultationsmeetings wird die Losungsfindung durch den Dozenten begleitet.

e Am Ende der Woche wird die Losung der Praxiswoche besprochen und verteilt.

Systemvoraussetzungen:
e Windows-PC (8.1, 10), Apple (ab OS X 10.12) oder Linux mit mind. 4 GB RAM
e Mind. 14 Zoll Notebook Display, empfohlen 24 Zoll externer Monitor

¢ Internet-Zugang mit mind. 16 mbit/s (z.B. DSL 16000 Anschluss , empfohlen DSL 50000
Anschluss)

¢ Internetbrowser: Google Chrome (v83.0 und hoher), Mozilla Firefox (v78.0 und héher) und
Apple Safari (v12.0 und hoher)

¢ Soundkarte mit Lautsprecher, Headset wird fir die VolP Einwahl empfohlen

e |dealerweise Webcam mit 640x480 oder hoherer Auflésung

Preis:
Primavera Praxiswochen: EUR 4.699,00 pro Person zzgl. giltiger Umsatzsteuer

e inklusive Schulungsmaterialien
¢ inklusive Mittagstisch und Tagungsgetranken wéahrend der Abschlussprifung
o Staffelpreise auf Anfrage

Unser Referent steht Ihnen noch 30 Tage nach Kursende fir Ihre Fragen zur Verfugung —
kostenlos!
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Termine:

Lehrgangs-Struktur

Thema Dauer Wochentag | Art der Durchfihrung
Einflihrung und Kennenlernen 1 Tag Dienstag prasenz
Schulungs-Block* 10 Wochen tbn online
Prifungstag Abschluf3tag 2 Tag Mittwoch prasenz
Donnerstag

Schulungs-Block* Praxiswochen in 2022: Termine siehe www.itecs-training.de

Schulungs-Block* Praxiswochen in 2022: Termine siehe www.itecs-training.de

Stundenplan einer Schulungswoche:

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5
Vermittlung: Vertiefung: Vermittlung: Vertiefung: Vermittlung:
4 UE 8 UE 8 UE 8 UE 8 UE
-Einflhrung in -Selbststandige -Lésungsweg fur | -Selbststandige -Losungsweg flr
die Aufgaben- Bearbeitung die erste Halfte Bearbeitung der | die zweite Halfte
stellung der Aufgaben- der Aufgabe Aufgaben- der Aufgabe
-Erste Fragen stellung -Beantwortung stellung -Beantwortung
-Definition von Fragen von Fragen
Lernziel fur -Begleitetes -Nacharbeiten
Vermittlungs- Lernen -Begleitetes
einheit am -Ansicht der Lernen
Mittwoch bisherigen -Ansicht der
Arbeits- bisherigen
Vertiefung: ergebnisse Arbeits-
4 UE durch den ergebnisse
-Selbststandige Dozenten durch den
Bearbeitung Dozenten
der Aufgaben-
stellung

Aufbau einer Praxiswoche (Abweichungen durch Feiertage sind madglich)
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Ort:
Durch die Covid-19 Pandemie finden zurzeit alle Schulungen online statt.

ITECS Engineering GmbH
Kohlfeet-Hauptdeich 7
21129 Hamburg

lhr Dozent:

Erik Fink

Als Projektmanager und Experte fir Microsoft Project und Primavera bietet
Herr Fink deutschlandweite MS Project / Primavera Schulungen an — auch
InHouse in Threm Unternehmen.

Herr Fink hat Projekterfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen
gesammelt, u.a. im Umfeld Maritim, Anlagenbau, IT, Pharma, Automotive
und Consulting.
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